

BERITA ACARA
ASISTENSI PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pada hari ini, Rabu, 26 Januari 2022 bertempat di Graha BNPB, Jakarta, telah dilaksanakan Kegiatan Asistensi I sebagai salah satu tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jambi tahun 2022-2026, yang telah menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) penyusunan RPB yang dibuat masih perlu beberapa penyesuaian. Terdapat beberapa catatan masukan terhadap KAK yang telah disusun, berupa:
 - a. Harap mengacu juga dasar hukum Peraturan Presiden nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, serta mengacu peraturan daerah yang terkait, seperti perda RPJMD, RTRW, dsb
 - b. Memperinci timeline keluaran dan metode pelaksanaan meliputi tahapan detail penyusunan RPB, yang meliputi Persiapan Teknis (Audiensi Kepala Daerah, Rakor pimpinan OPD dan stakeholder kebencanaan, Rapat penyusunan rencana kerja tim teknis), Penyusunan rancangan awal RPB (Rapat penyusunan rancangan awal RPB, Asistensi II), Penyusunan rancangan RPB (Konsultasi Publik Rancangan RPB, Penyempurnaan Rancangan RPB, Penyampaian Rancangan RPB ke Kepala Daerah, Asistensi III), Penyusunan rancangan akhir RPB (Konsultasi akhir perencanaan pembangunan daerah, Lokakarya Konsultasi publik akhir, Finalisasi dokumen) serta persiapan untuk Penetapan atau legalisasi RPB
 - c. Melampirkan flowchart tahapan penyusunan RPB, sehingga lebih mudah melihat seluruh tahapan dalam satu gambar. Juga, perlu dilengkapi dengan timeline detail. Meliputi jadwal pelaksanaan FGD, konsultasi publik maupun asistensi
 - d. Menyertai kualifikasi Tim Ahli/Tim penyusun yang dibutuhkan. Tidak ada kualifikasi khusus yang diharuskan, namun dapat menjadi pertimbangan yang memiliki latar belakang perencanaan, kebencanaan atau kebijakan publik. Serta dapat mengutamakan SDM lokal, seperti dari universitas setempat.
2. Secara administratif tahap penyusunan RPB dapat dilanjutkan pada tahap teknis dengan mempertimbangkan beberapa masukan diatas.

Demikian Berita Acara ini disusun dan ditandatangani oleh perwakilan BNPB, Tim Asistensi, perwakilan BPBD dan Tim Konsultan Penyusun Pekerjaan dengan kesepakatan sebagai berikut:

BERITA ACARA
ASISTENSI PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pada hari ini, Rabu, 23 Februari 2022 bertempat di Graha BNPB, Jakarta, telah dilaksanakan Kegiatan Asistensi I sebagai salah satu tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jambi tahun 2022-2026, yang telah menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) penyusunan RPB yang dibuat masih perlu beberapa penyesuaian. Terdapat beberapa catatan masukan terhadap KAK yang telah disusun, berupa:
 - a. Harap mengacu juga dasar hukum Peraturan Presiden nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, serta mengacu peraturan daerah yang terkait, seperti perda RPJMD, RTRW, dsb
 - b. Memperinci timeline keluaran dan metode pelaksanaan meliputi tahapan detail penyusunan RPB, yang meliputi Persiapan Teknis (Audiensi Kepala Daerah, Rakor pimpinan OPD dan stakeholder kebencanaan, Rapat penyusunan rencana kerja tim teknis), Penyusunan rancangan awal RPB (Rapat penyusunan rancangan awal RPB, Asistensi II), Penyusunan rancangan RPB (Konsultasi Publik Rancangan RPB, Penyempurnaan Rancangan RPB, Penyampaian Rancangan RPB ke Kepala Daerah, Asistensi III), Penyusunan rancangan akhir RPB (Konsultasi akhir perencanaan pembangunan daerah, Lokakarya Konsultasi publik akhir, Finalisasi dokumen) serta persiapan untuk Penetapan atau legalisasi RPB
 - c. Melampirkan flowchart tahapan penyusunan RPB, sehingga lebih mudah melihat seluruh tahapan dalam satu gambar. Juga, perlu dilengkapi dengan timeline detail, Meliputi jadwal pelaksanaan FGD, konsultasi publik maupun asistensi
 - d. Menyertai kualifikasi Tim Ahli/Tim penyusun yang dibutuhkan. Tidak ada kualifikasi khusus yang diharuskan, namun dapat menjadi pertimbangan yang memiliki latar belakang perencanaan, kebencanaan atau kebijakan publik. Serta dapat mengutamakan SDM lokal, seperti dari universitas setempat.
2. Secara administratif tahap penyusunan RPB dapat dilanjutkan pada tahap teknis dengan mempertimbangkan beberapa masukan diatas.

Demikian Berita Acara ini disusun dan ditandatangani oleh perwakilan BNPB, Tim Asistensi, perwakilan BPBD dan Tim Konsultan Penyusun Pekerjaan dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Tim Penyusun akan menindaklanjuti hasil pembahasan ini dalam jangka waktu maksimal 7 hari sejak diterbitkannya Berita Acara ini;
2. Hasil tindak lanjut akan disampaikan kembali kepada tim BNPB dan Tim Asistensi.

Disepakati di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2022

Daftar Tim BNPB/Tim Asistensi/Tim Penyusun:

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan	
1.			1.	
2.				2.
3.	Ade Azizah	BPBD Prov. Jambi	3. 	
4.				4.
5.			5.	
6.				6.

Pejabat BNPB

Perwakilan Kepala Pelaksana BPBD

(
NIP.





(Ade Azizah Syufri
NIP. 19741023 200003 2001.

BERITA ACARA
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RANCANGAN AWAL RENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAMBI
TAHUN 2022 – 2026

ada hari ini Jum'at Tanggal Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Duapuluh Dua, Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Penyusunan Rancangan Awal Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026 menyatakan kesepakatan sebagai berikut :

- Diharapkan Tim Ahli Penyusunan RPB mensupport BPBD untuk mengisi data yang masih dibutuhkan untuk Penyusunan Rancangan Penanggulangan Bencana.
- Berkonsultasi dengan Tim BNPB terkait dengan data yang dibutuhkan dikarenakan waktu sudah sangat singkat.
-

kesepakatan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.
Ing membuat kesepakatan :

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	BACHYUNI DELIANSYAH, S.H., M.H	BPBD PROV. JAMBI	1. 
2.	H. DODY CHANDRA, S.H.	BPBD PROV. JAMBI	2. 
3.	ADE AZIZAH DJUFRI, S.E., M.E.	BPBD PROV. JAMBI	3. 
4.	Drs. KAYAN L GAOL	BPBD PROV. JAMBI	4. 
5.	LAILATUL QODRI, SKM, M.Sc	BPBD PROV. JAMBI	5. 
6.	D.M MAGDALENA RITONGA, S.T., M.T.	UNIVERSITAS JAMBI	6. 

Jambi, 9 September 2022

KEPALA PELAKSANA,


BACHYUNI DELIANSYAH, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
Nip. 19720622 200012 1 002



BNPB

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

BERITA ACARA ASISTENSI PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pada hari ini, Senin 26 September 2022 bertempat di Graha BNPB, telah dilaksanakan Kegiatan "Asistensi II Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jambi" sebagai salah satu tahapan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Jambi tahun 2022-2026, yang telah menghasilkan beberapa hal terlampir.

Demikian Berita Acara ini disusun dan ditandatangani oleh perwakilan BNPB, Tim Asistensi, dan Tim Penyusun Pekerjaan dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Tim Penyusun akan menindaklanjuti hasil pembahasan ini dalam jangka waktu maksimal 7 hari sejak diterbitkannya Berita Acara ini;
2. Hasil tindak lanjut akan disampaikan kepada tim BNPB dan Tim Asistensi untuk kemudian dapat diterbitkan Surat Persetujuan Tim.

Disepakati di Jakarta pada tanggal 26 September 2022

Daftar Tim BNPB/Tim Asistensi:

No	Nama	Tanda Tangan
1.	QURRATA ANI	1.
2.	Reza Azis	2.
3.	Ate Azizah	3.
4.	Lailatul Godri	4.
5.		5.
6.		6.



Pratomy Cahyo Nugroho, ST, MT
NIP. 19690209 200003 1 004

Perwakilan Kepala Pelaksana BPBD



Baktiyuni Dallahsyah, SH, MH
NIP. 19720622 2012 1 002

LEMBAR MONITORING ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN RPB

Provinsi : Jambi

Tanggal Asistensi I : 26 Januari 2022

Tanggal Asistensi II : 26 September 2022

No.	Poin Masukan / Perbaikan	Detail Halaman	Reviewer	Keterangan & Catatan
	Masukan terhadap KAK Asistensi I : 26 Januari 2022			
1	Harap mengacu juga dasar hukum Peraturan Presiden nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, serta mengacu peraturan daerah yang terkait, seperti perda RPJMD, RTRW, dsb			
2	Memperjelas keluaran dan metode minimal yang dilakukan, misalkan keluaran berupa rancangan awal, rancangan akhir, dsb. Lalu metodologi yang digunakan dalam perumusan isu strategis berupa FGD, dsb			
3	Melampirkan flowchart tahapan penyusunan RPB, sehingga lebih mudah melihat seluruh tahapan dalam satu gambar. juga, perlu dilengkapi dengan timeline detail. Meliputi jadwal pelaksanaan FGD, konsultasi publik maupun asistensi			
	Menyertai kualifikasi Tim Ahli/Tim penyusun yang dibutuhkan. Tidak ada kualifikasi khusus yang diharuskan, namun dapat menjadi pertimbangan yang memiliki latar belakang perencanaan, kebencanaan atau kebijakan publik. Serta dapat mengutamakan SDM lokal, seperti dari universitas setempat.			
	Poin Masukan secara Umum			
	Asistensi II : 26 September 2022			
1	Outline dapat disesuaikan dengan pedoman, khusus pada bab-bab terakhir: Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program A. Tujuan dan Sasaran B. Strategi dan Arah Kebijakan C. Program Penanggulangan Bencana Bab V Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Bab VI Pemaduan, Pengendalian dan Evaluasi A. Pemaduan Paripihak B. Pemaduan ke Perencanaan Lainnya C. Pengendalian dan Evaluasi Bab VII Penutup Daftar Pustaka Lampiran Peta Lokasi Aksi PB Matriks Lengkap Rencana Aksi PB Matriks Program dan Rencana Aksi per OPD		Guqur	
2	Ringkasan Eksekutif: Isi dapat diperbaiki dengan menampilkan: Bagian pertama menjelaskan ringkasan dari prioritas risiko bencana di daerah yang akan dikurangi risikonya dalam 5 tahun rencana aksi. Bagian ini merupakan ringkasan dari BAB II. Bagian kedua menjelaskan isu strategis yang dipilih, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya. Bagian ini merupakan ringkasan dari BAB III. Bagian ketiga menjelaskan fokus prioritas rencana aksi dilaksanakan dengan....Kegiatan dansub kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD dan Non OPD dalam waktu 5 tahun ke depan dan rencana pendanaannya. Bagian ini merupakan ringkasan dari BAB IV. Bagian keempat menjelaskan rencana pengarusutamaan RPB ke dalam RPJMD dan RKPD, serta kepada pemangku kepentingan. Bagian ini merupakan dari BAB V. Bagian kelima menyampaikan bagaimana Monevnya, siapa yang akan monevnya	ii	Cahyo	
3	Daftar Istilah: Pengertian/istilah tersebut merujuk pada pengertian dan atau definisi yang ada dalam peraturan-peraturan dari pemerintah atau pemerintah daerah	iv	Cahyo	

LEMBAR MONITORING ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN RPB

Provinsi : Jambi

Tanggal Asistensi I : 26 Januari 2022

Tanggal Asistensi II : 26 September 2022

No	Poin Masukan / Perbaikan	Detail Halaman	Reviewer	Keterangan & Catatan
A BAB I PENDAHULUAN				
Asistensi II : 26 September 2022				
1	Kerangka Berpikir: Berisi konsep risiko, konsep pengelolaan risiko dan Konsep RPB Sub bab 1.7 bisa di pindah ke sub bab kerangka pikir	6	Cahyo	
2	Landasan Hukum: Dapat menghilangkan regulasi ini karena sudah tidak relevan dan tidak berkaitan langsung UU 43 tahun 2004 tentang Pemda No. 1,2,5, 9, 11,12,15, 18, 19, 20, 21, 23, 27,28,29,30 Tambahkan regulasi UU 23 tahun 2014 tentang Pemda Perpres 29 tahun 2021 tentang BNPS Perpres 87 tahun 2020 tentang RIRP Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara panduan Monev PP no. 2 tentang SPM Permendagri 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Sub Urusan Bencana Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi nomenklatur Permendagri 59 tahun 2021 tentang penerapan SPM Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang TATA CARA KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR, PERENCANAAN EMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH serta Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi	12	Cahyo, Ququ	
B BAB II ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH				
Asistensi II : 26 September 2022				
1	Menurut kami data sejarah kejadian dapat disajikan dalam bentuk tabel atau histogram saja jumlah kejadian dan akibat-kerugian bencana, yang terjadi dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, juga menampilkan trend kejadian dan kecenderungan bencana	18	Cahyo	
2	Judul Bab disesuaikan	18	Cahyo	
3	Risiko Bencana: Di sub bab risiko bencana masih kecampur informasi penyebab ancaman ini terjadi sebenarnya ini lebih banyak di dokumen KRB saja di RPB lebih ringkas ambil data dari KRB - Uraian tentang profil risiko dari setiap ancaman bencana yang ada di daerah. Deskripsi risiko bencana dilengkapi dengan elemen visual pendukung: seperti tabel, peta, maupun foto, diuraikan dalam 4 pokok bagian - Deskripsi nilai risiko dan luas wilayah terdampak dari setiap ancaman. - Deskripsi nilai risiko dan keterpaparan bagi penduduk dari setiap ancaman - Deskripsi nilai risiko dan potensi kerugian dari setiap ancaman - Deskripsi peta risiko dan menampilkan masing-masing peta risiko bencana prioritas yang ditangani <i>Bisa dilihat pada pedoman RPB (halaman 36)</i>	18	Cahyo	
4	Karakteristik bencana dan penjelasan risiko bencana dapat diringkas, berfokus pada tingkat risiko, karena detailnya akan ada di KRB yang merupakan lampiran dari RPB	18-55	Ququ	

LEMBAR MONITORING ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN RPB

Provinsi : Jambi

Tanggal Asistensi I : 26 Januari 2022

Tanggal Asistensi II : 26 September 2022

No	Poin Masukan / Perbaikan	Detail Halaman	Reviewer	Keterangan & Catatan
5	Subbab 2.3: Prioritas Bencana yang ditangani, belum menyebutkan jenis bencana prioritas jika Data diambil dari dokumen RRB, maka matrik prioritas risiko ditangani harus ditampilkan Matrik prioritas risiko yang menampilkan analisis kecenderungan dan tingkat risiko dapat ditampilkan	55	Cahyo, Ququr	
6	Subbab 2.4: Perumusan dan Analisis akar masalah belum sesuai, Proses untuk mengidentifikasi akar masalah atau faktor pemicu tingginya risiko di daerah. Analisis masalah pokok dilakukan berdasarkan 3 komponen, yaitu: (1) faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana yang menjadi prioritas; (2) kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana; dan (3) Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis atau visi/misi kepala daerah. Harap Perumusan akar masalah dapat disesuaikan kembali	55	Cahyo, Ququr	
7	Subbab 2.5: belum muncul, serta perumusannya tidak berdasarkan Akar dan masalah pokok. Dari identifikasi 9 (sembilan) masalah pokok dari 3 komponen analisis akar masalah, apabila terdapat isu yang berdekatan, dapat dikelompokkan menjadi 1 masalah pokok. Selanjutnya masalah pokok ini akan dirumuskan menjadi isu strategis dalam Rencana Penanggulangan Bencana	56	Ququr	
C. BAB III KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA				
Asistensi II : 26 September 2022				
1	Jabaran kebijakan PB Nasional tidak perlu menjabarkan UU atau regulasi di tingkat nasional terkait PB karena ini ranahnya dilandasi hukum, Kelembagaan, Pendanaan	59	Cahyo	
2	Jabarkan langsung aja terkait Kebijakan, strategi dan fokus capaian RPB dan fokus prioritas Renas PB 2020-2024	59	Cahyo	
3	RPJMN 2020-2024 terkait kebencanaan agenda 1, 2, 5, 6 kemudian nmenjabarkan lebih rinci di agenda 6 terkait lingkungan hidup dan ketahanan bencana yang memiliki fokus prioritas capaian	59	Cahyo	
4	Untuk kebijakan daerah sudah ada kebijakan PB di level provinsi di Perda penyelenggaraan PB, RPJMD Kaltim terkait kebencanaan sudah menampilkan isu kebencanaan dimana? Apakah masuk IKU diti	59	Cahyo	
5	Belum ada prinsip kerangka kerja PB (Pra, saat dan pasca bencana)	59	Cahyo	
6	Belum ada matrik Mandat, peran dan tanggung jawab parapihak. Yaitu uraian mandat, peran, dan tanggungjawab dari pemerintah daerah BPSD dan atau organisasi perangkat daerah (OPD) maupun vertikal untuk urusan penanggulangan bencana; TNI/Polri, PMI, dan organisasi non pemerintah	59	Cahyo	
D. BAB IV TUJUAN, SASARAN STRATEGI, PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA DAN PROGRAM				
Asistensi II : 26 September 2022				

LEMBAR MONITORING ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN RPB

Provinsi : Jambi

Tanggal Asistensi I : 26 Januari 2022

Tanggal Asistensi II : 26 September 2022

No	Poin Masukan / Perbaikan	Detail Halaman	Reviewer	Keterangan & Catatan
1	Subbab 4.1: Tujuan dan sasaran belum menggambarkan masalah yang ingin diselesaikan dengan RPB, belum turun dari isu strategis, sejauh ini tujuan hanya menggambarkan tahapan administrasi yang harus dicapai daerah. Perumusannya apakah didasarkan dari isu strategis atau dari RPJMD? Rumusan pernyataan tujuan, sasaran, dan indikator dampak dari penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka 5 tahun yang didasarkan atas isu-isu strategis. Arah kebijakan bisa di elaborasi dari fokus capaian RPB Periode 1 dan arah kebijakan PB di RPJMD?	72	Cahyo, Ququr	
2	Tabel 50: tidak sesuai dengan tahapan sebelumnya. Tujuan yang dirumuskan pada subbab sebelumnya berbeda dengan paparan tabel 50. Tabel dapat dilengkapi dengan header berupa: ISU STRATEGIS TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	76	Ququr	
3	serta turunan dari Tujuan dan sasaran menjadi Strategi dan Arah kebijakan: ISU STRATEGIS TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (DAMPAK) STRATEGI ARAH KEBIJAKAN	75	Ququr	
4	sehingga dapat diturunkan hingga level Program dan kegiatan. Sehingga perumusan ini tidak terlepas dari Isu Strategis yang dirumuskan diawal	77	Ququr	
E BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA				
Asistensi II : 26 September 2022				
1	Bab ini menyajikan tentang program dan kegiatan/aksi sebagai komitmen daerah dalam mengelola risiko bencana pada 5 tahun ke depan. Program dan kegiatan/aksi disusun menyajikan indikator capaian atau keluaran/output, sub-kegiatan, target tiap tahun, pagu anggaran tiap tahun, lokasi, pelaksana, sumber anggaran, kontribusi aksi tersebut dalam pencapaian rencana pembangunan nasional atau daerah, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.	84	Cahyo	
2	Tabel Matriks Rencana Aksi: PROGRAM INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN NOMENKLATUR KEGIATAN SUBKEGIATAN TARGET (TIAP TAHUN) NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PAGU (TIAP TAHUN) LOKASI PELAKSANA SUMBER ANGGARAN KONTRIBUSI	84	Ququr	
F BAB VI PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI				
Asistensi II : 26 September 2022				

LEMBAR MONITORING ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN RPB

Provinsi : Jambi

Tanggal Asistensi I : 26 Januari 2022

Tanggal Asistensi II : 26 September 2022




No	Poin Masukan / Perbaikan	Detail Halaman	Reviewer	Keterangan & Catatan
1	Strategi pemaduan parapihak sebaiknya menampilkan untuk pihak non pemerintah Pemaduan parapihak ini dimaksudkan untuk dapat mengajak dan melibatkan pihak-pihak non-pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan aksi-aksi yang ditetapkan dalam dokumen RPB. Selain itu, pemaduan ini ditujukan untuk memastikan bahwa inisiatif parapihak dalam pengembangan ketangguhan dengan mengadopsi atau mendukung tujuan dan sasaran RPB.		Cahyo	
2	Untuk pemaduan ke perencanaan lainnya, menurut kami lebih baik menguraikan strategi untuk memasukan ke RPJMD Jambi, RKPD dan ke Renstra atau Renja OPD dan menampilkan matrik harmonisasinya		Cahyo	
3	Apakah tim Koordinasi RPB sudah terbentuk berdasarkan perwali kota? tim ini yang akan bertugas pemantauan dan evaluasi RPB? Struktur dan siapa saja yg terlibat? Kalau belum ada apa strateginya siapa yang akan memenatai dan mengevaluasi RPB ini?		Cahyo	
dst	Pengendalian dan evaluasi untuk memudahkan dapat disajikan dalam bentuk matrik saja rencana pengendalian dan evaluasinya kapan akan dilaksanakan dan perلودnya kapan. Bisa dilihat di pedoman RPB		Cahyo	
6	BAB VII PENUTUP, DAFTAR PUSTAKA & LAMPIRAN			
	Asistensi II : 26 September 2022			
1	Lampirkan Peta Lokasi Aksi PB Matriks Lengkap Rencana Aksi PB >> Sudah ada Matriks Program dan Rencana Aksi per OPD (tambahan untuk memudahkan)		Cahyo	




BERITA ACARA
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RANCANGAN AWAL RENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAMBI
TAHUN 2022 – 2026

Pada hari ini Kamis Tanggal Sepuluh Bulan November Tahun Dua Ribu Duapuluh Dua, Ka
 ng bertanda tangan di bawah ini, Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen Renca
 nanggulangan Bencana Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026 menyatakan kesepakatan seba
 berikut :

- Diharapkan untuk OPD melengkapi Tabel 20 Rencana Aksi Penanggulangan Bencana.
- Diharapkan untuk OPD melengkapi Matriks Program dan Rencana Aksi pada Lampiran yang telah di share.

Kesepakatan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.
 ng membuat kesepakatan :

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAI
1.	ISMAIL, S.E	BPBD PROV. JAMBI	Ketua Tim	1.
2.	ADE AZIZAH DJUFRI, S.E., M.E	BPBD PROV. JAMBI	Sekretariat	2
3.	LAILATUL QODRI, SKM, M.Sc	BPBD PROV. JAMBI	Sekretariat	3. 
4.	H. DODY CHANDRA, S.H	BPBD PROV. JAMBI	Bidang Teknis	
5.	ANDRE EKO RINJANI, S.E., M.E	BPBD PROV. JAMBI	Bidang Teknis	5. 
6.	Drs. KAYAN LUMBAN GAOL	BPBD PROV. JAMBI	Bidang Teknis	6. 
7.	ELSA NOVRIANTI, S.Kom, M.Si	BPBD PROV. JAMBI	Bidang Teknis	7. 
8.	NURHASANAH, S.T., M.Eng	BAPPEDA PROV. JAMBI	Bidang Teknis	8. 
9.	HARSYAH WARDANA, SE	BPKPD PROV. JAMBI	Bidang Teknis	9. 
10.	M. ALFAURI RAMADHAN, S.E	DISBUDPAR PROV. JAMBI	Bidang Teknis	10. 
11.	M. ARDIANSYAH, S.TP., M.PSDA	BWSS WIL VI JAMBI	Bidang Teknis	11. 

12	JAMES BUDI EFENDI MANALU, S.H., M.H	DISHUT PROV. JAMBI	Bidang Teknis	12. 
13	BALLISSHADA, S.H., M.H	BIRO HUKUM SETDA PROV. JAMBI	Bidang Teknis	13. 
14	FITRIYAH INDRIYANI, S.E., MM	DINAS ESUM PROV. JAMBI	Bidang Teknis	14. 
15	MHD. DARWIS RAMBE, SKM., M.Ph	DINKES PROV. JAMBI	Bidang Teknis	15. 
16	YOPIE S. RAMADHANY	DINAS PENDIDIKAN PROV. JAMBI	Bidang Teknis	16. 
17	ISNAINI, S.E	DINSOS PROV. JAMBI	Bidang Teknis	17. 
18	JANICO FIRDAUS MALIK, S. STP., M.H	DINAS PUPR PROV. JAMBI	Bidang Teknis	18. 
19	Dr. TEDJO SUKMONO, S.Si., M.Si	PMI PROV. JAMBI	Bidang Teknis	19. 
20	Ir. MULAWARMAN, M.Si	UNIVERSITAS JAMBI	Bidang Penulisan	20. 
21	DEDY ANTONY, S.P., M.Si., Ph.D	UNIVERSITAS JAMBI	Bidang Penulisan	21. 
22	D.M. MAGDALENA RITONGA, S.T., M.T	UNIVERSITAS JAMBI	Bidang Penulisan	22. 
23	DIAH LISTYARINI, S.P., M.Si	UNIVERSITAS JAMBI	Bidang Penulisan	23. 
24	ROZI ADHRIANSYAH, S.E	UNIVERSITAS JAMBI	Bidang Penulisan	24. 
25	TONY YUMIRZAL, S.P., M.Si	UNIVERSITAS JAMBI	Bidang Penulisan	25. 
26	ASMANIAR, S.P	UNIVERSITAS JAMBI	Bidang Penulisan	26. 

Jambi, 10 November 2022

KEPALA PELAKSANA,


BACHYUNI DELIANSYAH, S.H., M.H.

Pembina Utama Madya

Nip. 19720612200012 1 002

Lampiran Berita Acara kegiatan
Rapat Penyusunan Rancangan
Dokumen RPB Provinsi Jambi Tahun
2022

Isu Strategis	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1. Tingginya Resiko Bencana 2. Meningkatnya Frekuensi Bencana 3. Kurangnya Informasi Kebencanaan 4. Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Penanganan Bencana 5. Perlunya Manajemen Logistik dan Peralatan yang handal mutlak diperkukan untuk mendukung penanganan bencana yang lebih cepat dan tepat sasaran	Tercapainya Penurunan Resiko Bencana di Wilayah Provinsi Jambi	Meningkatnya mitigasi, penanganan bencana dan pasca bencana yang handal dan aplikatif	Indeks Resiko Bencana
6. Kurangnya Dukungan Sistem untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 7. Perlunya Adaptasi Perubahan Lingkungan 8. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana. 9. Penguatan Implementasi SPM sub Urusan Bencana dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



BNPB

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120
Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200
Situs: <http://www.bnpb.go.id>

BERITA ACARA ASISTENSI PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pada hari ini, Jumat, tanggal 18 November 2022 bertempat di Graha BNPB, telah dilaksanakan Kegiatan "Asistensi III Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana" sebagai salah satu tahapan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Jambi tahun 2022-2026, yang telah menghasilkan beberapa hal terlampir. (*lampiran II: Lembar Monitoring Asistensi RPB*)

Demikian Berita Acara ini disusun dan ditandatangani oleh perwakilan BNPB, Tim Asistensi, dan Tim Konsultan Penyusun Pekerjaan dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Tim Penyusun akan menindaklanjuti hasil pembahasan ini dalam jangka waktu maksimal 7 hari sejak diterbitkannya Berita Acara ini;
2. Hasil tindak lanjut akan disampaikan kepada tim BNPB dan Tim Asistensi.
3. Disepakati oleh Daftar Peserta Asistensi RPB terlampir (*lampiran I: Daftar Hadir Peserta Asistensi RPB*)

Jakarta, 18 November 2022

Perwakilan Dit. Pengembangan
Strategi PB, BNPB


Pratomo Cahyo Nugroho, ST, MT
NIP. 19850118 200912 1 004

Perwakilan Kepala Pelaksana BPBD


ISMAIL
NIP. 19700510 199403 1 003

LEMBAR MONITORING ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN RPB

Provinsi : Jambi

Tanggal Asistensi I : 26 Januari 2022

Tanggal Asistensi II : 26 September 2022

Tanggal Asistensi III : 18 November 2022

No	Poin Masukan / Perbaikan	Detail Halaman	Reviewer	Catatan Perbaikan (1 November 2022)
2	Tabel 6.6 Format pemantauan, belum ada/disusun.		Ninil	
3	Format pemantauan evaluasi masih kosong jika sudah ada arahan monitoring dan evaluasi dapat diintegrasikan,		Ninil, Planas	
G	BAB VII PENUTUP, DAFTAR PUSTAKA & LAMPIRAN			
	Asistensi II : 26 September 2022			
1	Lampirkan Peta Lokasi Aksi PB Matriks Lengkap Rencana Aksi PB >> Sudah ada Matriks Program dan Rencana Aksi per OPD (tambahan untuk memudahkan)		Cahyo	
2	Lokasi/lokus sesuai dengan pemetaan ancaman. Lampiran lokasi belum ada		Danang, Kemendagri Cahyo, BNPB	

LEMBAR MONITORING ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN RPB

Provinsi : Jambi
 Tanggal Asistensi I : 26 Januari 2022
 Tanggal Asistensi II : 26 September 2022

Poin Masukan / Perbaikan		Detail	Reviewer	Catatan Perbaikan & Catatan
--------------------------	--	--------	----------	-----------------------------

0. Lembar Monitoring Asistensi RPB November II.xlsx

2. JAI

LEMBAR MONITORING ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN RPB

Provinsi : Jambi
 Tanggal Asistensi I : 26 Januari 2022
 Tanggal Asistensi II : 26 September 2022
 Tanggal Asistensi III : 18 November 2022

No	Poin Masukan / Perbaikan	Detail Halaman	Reviewer	Catatan Perbaikan (1 November 2022)
2	Tabel 6.6 Format pemantauan, belum ada/disusun.		Ninil	
3	Format pemantauan evaluasi masih kosong jika sudah ada arahan monitoring dan evaluasi dapat diintegrasikan,		Ninil, Planas	
G	BAB VII PENUTUP, DAFTAR PUSTAKA & LAMPIRAN			
	Asistensi II : 26 September 2022			
1	Lampirkan Peta Lokasi Aksi PB Matriks Lengkap Rencana Aksi PB >> Sudah ada Matriks Program dan Rencana Aksi per OPD (tambahan untuk memudahkan)		Cahyo	
2	Lokasi/lokus sesuai dengan pemetaan ancaman. Lampiran lokasi belum ada		Danang, Kemendagri Cahyo, BNPB	

LEMBAR MONITORING ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN RPB

Provinsi : Jambi

Tanggal Asistensi I : 26 Januari 2022

Tanggal Asistensi II : 26 September 2022

Tanggal Asistensi III : 18 November 2022

No	Poin Masukan / Perbaikan	Detail Halaman	Reviewer	Catatan Perbaikan (1 November 2022)
	Masukan terhadap KAK			
	Asistensi I: 26 Januari 2022			
1	Harap mengacu juga dasar hukum Peraturan Presiden nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, serta mengacu peraturan daerah yang terkait, seperti perda RPJMD, RTRW, dsb			
2	Memperjelas keluaran dan metode minimal yang dilakukan, misalkan keluaran berupa rancangan awal, rancangan akhir, dsb. Lalu metodologi yang digunakan dalam perumusan isu strategis berupa FGD, dsb.			
3	Melampirkan flowchart tahapan penyusunan RPB, sehingga lebih mudah melihat seluruh tahapan dalam satu gambar. Juga, perlu dilengkapi dengan timeline detail. Meliputi jadwal pelaksanaan FGD, konsultasi publik maupun asistensi			
4	Menyertai kualifikasi Tim Ahli/Tim penyusun yang dibutuhkan. Tidak ada kualifikasi khusus yang diharuskan, namun dapat menjadi pertimbangan yang memiliki latar belakang perencanaan, kebencanaan atau kebijakan publik. Serta dapat mengutamakan SDM lokal, seperti dari universitas setempat.			
	Poin Masukan secara Umum			
	Asistensi II : 26 September 2022			
1	Outline dapat disesuaikan dengan pedoman, khusus pada bab-bab terakhir: Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program A. Tujuan dan Sasaran B. Strategi dan Arah Kebijakan C. Program Penanggulangan Bencana Bab V Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Bab VI Pemaduan, Pengendalian dan Evaluasi A. Pemaduan Parapihak B. Pemaduan ke Perencanaan Lainnya C. Pengendalian dan Evaluasi Bab VII Penutup Daftar Pustaka Lampiran Peta Lokasi Aksi PB Matriks Lengkap Rencana Aksi PB Matriks Program dan Rencana Aksi per OPD		Ququr	Catatan Perbaikan (1 November 2022) - Tidak dilampirkan dokumen
2	Ringkasan Eksekutif: Isi dapat diperbaiki dengan menampilkan: Bagian pertama menjelaskan ringkasan dari prioritas risiko bencana di daerah yang akan dikurangi risikonya dalam 5 tahun rencana aksi. Bagian ini merupakan ringkasan dari BAB II. Bagian kedua menjelaskan isu strategis yang dipilih, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya. Bagian ini merupakan ringkasan dari BAB III. Bagian ketiga menjelaskan fokus prioritas rencana aksi dilaksanakan dengan....Kegiatan dansub kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD dan Non OPD dalam waktu 5 tahun ke depan dan rencana pendanaannya. Bagian ini merupakan ringkasan dari BAB IV. Bagian keempat menjelaskan rencana pengarusutamaan RPB ke dalam RPJMD dan RKPd, serta kepada pemangku kepentingan. Bagian ini merupakan dari BAB V. Bagian kelima menyampaikan bagaimana Monevnya, siapa yang akan monevnya	ii	Cahyo	Catatan Perbaikan (1 November 2022) - Tidak dilampirkan dokumen Catatan 18 Nov 2022 Belum dilampirkan
3	Daftar Istilah: Pengertian/istilah tersebut merujuk pada pengertian dan atau definisi yang ada dalam peraturan-peraturan dari pemerintah atau pemerintah daerah	iv	Cahyo	Catatan Perbaikan (1 November 2022) - Tidak dilampirkan dokumen Catatan 18 Nov 2022 - Daftar Isi: Sesuai sistematika penulisan RPB saja

LEMBAR MONITORING ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN RPB

Provinsi : Jambi
 Tanggal Asistensi I : 26 Januari 2022
 Tanggal Asistensi II : 26 September 2022
 Tanggal Asistensi III : 18 November 2022

No	Poin Masukan / Perbaikan	Detail Halaman	Reviewer	Catatan Perbaikan (1 November 2022)
Asistensi III : 18 November 2022				
1	Periode perencanaan RPB yaitu 2022-2026, namun tahun 2022 telah berjalan. Kami menyarankan untuk diubah menjadi periode perencanaan tahun 2023-2027. atau periode 2022-2026, tapi program perencanaannya mulai dari tahun 2023. mohon dapat didiskusikan dengan biro hukum Pemda		Cahyo	
2	Judul agar tidak menonjolkan BPBD, supaya tidak dianggap bahwa dokumen ini milik BPBD saja.	0	Sugeng	
	PERIODE RPB - Sesuai Juknis SPM masa berlaku RPB adalah 5 tahun - Dalam periode waktu Draft RPB sudah 5 tahun (2022 – 2026), namun dalam latar belakang (halaman 16) periode 4 tahun - Perlu adanya konsistensi dan penyesuaian periode penyusunan RPB		Danang, Kemendagri	
A BAB I PENDAHULUAN				
Asistensi II : 26 September 2022				
1	Kerangka Berpikir: Berisi konsep risiko, konsep pengelolaan risiko dan Konsep RPB Sub bab 1.7 bisa di pindah ke sub bab kerangka pikir	6	Cahyo	Catatan Perbaikan (1 November 2022) - Tidak dilampirkan BAB nya masih perlu diperbaiki
2	Landasan Hukum: Dapat menghilangkan regulasi ini karena sudah tidak relevan dan tidak berkaitan langsung: UU 43 tahun 2004 tentang Pemda No. 1,2,5, 9, 11,12,15, 18, 19, 20, 21, 23, 27,28,29,30 Tambahkan regulasi UU 23 tahun 2014 tentang Pemda Perpres 29 tahun 2021 tentang BNPB Perpres 87 tahun 2020 tentang RIPB Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara panduan Monev PP no. 2 tentang SPM Permendagri 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Sub Urusan Bencana Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur Permendagri 59 tahun 2021 tentang penerapan SPM Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang TATA CARA KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR. PERENCANAAN EMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH serta Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi	12	Cahyo, Ququr	Catatan Perbaikan (1 November 2022) - Tidak dilampirkan BAB nya
Asistensi III : 18 November 2022				
1	Kerangka Berpikir: Berisi konsep risiko, konsep pengelolaan risiko dan Konsep RPB Sub bab 1.7 bisa di pindah ke sub bab kerangka pikir		Cahyo	Catatan 18 Nov 2022 - Masih perlu diperbaiki sesuai saran
2	Narasi Tujuan agar diseragamkan, silakan mengambil contoh dari RPB Provinsi Jawa Timur Tujuan: - Perlu adanya perbedaan antara output – outcome - Dalam konteks tujuan RPB lebih sesuai dengan pendekatan output	16	Sugeng Danang, Kemendagri	

LEMBAR MONITORING ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN RPB

Provinsi : Jambi
 Tanggal Asistensi I : 26 Januari 2022
 Tanggal Asistensi II : 26 September 2022
 Tanggal Asistensi III : 18 November 2022

No	Poin Masukan / Perbaikan	Detail Halaman	Reviewer	Catatan Perbaikan (1 November 2022)
3	Sub Bab 1.3 ini perlu ditinjau kembali. Apakah Kerangka Pikir atau Kerangka Landasan. Jika kerangka pikir, bentuknya adalah alur pikir (berupa flow chart) dari KRB hingga menjadi RPB sesuai dengan bagiannya: Isu Kebencanaan, Rencana Aksi, Alokasi Tugas dan Sumberdaya dll.	17-19	Sugeng	
4	Dalam Gambar 1.3: Rencana Pemulihan Pra Bencana	22	Sugeng	Rencana Pemulihan Pascabencana
5	Konsep kerangka pikir: belum menyebutkan secara konseptual posisi RPB ini, legal framework, serta keterkaitan antar bab - Belum menggambarkan "kerangka pikir" - Konsep kerangka pikir (logical framework) harus dapat menggambarkan posisi RPB baik dalam konteks perencanaan ataupun dalam kerangka tata Kelola PB (disaster management) - Kerangka Pikir menggambarkan keseluruhan isi RPB, dapat dimulai dari latar belakang – tujuan – karakteristik – penyelenggaraan PB di daerah		Danang, Kemendagri	
8	BAB II ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH			
	Asistensi II : 26 September 2022			
1	Menurut kami data sejarah kejadian dapat disajikan dalam bentuk tabel atau histogram saja jumlah kejadian dan akibat-kerugian bencana, yang terjadi dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, juga menampilkan trend kejadian dan kecenderungan bencana	18	Cahyo	Catatan Perbaikan (1 November 2022) - Sudah Diperbaiki
2	Judul Bab disesuaikan	18	Cahyo	Catatan Perbaikan (1 November 2022) - Gambaran Umum dan Isu Strategis Kebencanaan - Kondisi karakteristik wilayah (topografi, hidrologi, lingkungan) dikaitkan dengan kerawanan bencana
3	Risiko Bencana: Di sub bab risiko bencana masih kecampur informasi penyebab ancaman ini terjadi sebenarnya ini lebih banyak di dokumen KRB saja di RPB lebih ringkas ambil data dari KRB - Uraian tentang profil risiko dari setiap ancaman bencana yang ada di daerah. Deskripsi risiko bencana dilengkapi dengan elemen visual pendukung: seperti tabel, peta, maupun foto, diuraikan dalam 4 pokok bagian - Deskripsi nilai risiko dan luas wilayah terdampak dari setiap ancaman. - Deskripsi nilai risiko dan keterpaparan bagi penduduk dari setiap ancaman - Deskripsi nilai risiko dan potensi kerugian dari setiap ancaman - Deskripsi peta risiko dan menampilkan masing-masing peta risiko bencana prioritas yang ditangani <i>Bisa dilihat pada pedoman RPB (halaman 36)</i>	18	Cahyo	Catatan Perbaikan (1 November 2022) - masih perlu diperbaiki lihat pedoman halaman 36
4	Karakteristik bencana dan penjelasan risiko bencana dapat diringkas, berfokus pada tingkat risiko. karena detailnya akan ada di KRB yang merupakan lampiran dari RPB	18-55	Ququr	Catatan Perbaikan (1 November 2022) - belum diringkas
5	Subbab 2.3: Prioritas Bencana yang ditangani, belum menyebutkan jenis bencana prioritas Jika Data diambil dari dokumen KRB, maka matrik prioritas risiko ditangani harus ditampilkan Matrik prioritas risiko yang menampilkan analisis kecenderungan dan tingkat risiko dapat ditampilkan	55	Cahyo, Ququr	Catatan Perbaikan (1 November 2022) - Sumbernya ditambahkan : KRB Jambi 2021-2026

LEMBAR MONITORING ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN RPB

Provinsi : Jambi

Tanggal Asistensi I : 26 Januari 2022

Tanggal Asistensi II : 26 September 2022

Tanggal Asistensi III : 18 November 2022

No	Poin Masukan / Perbaikan	Detail Halaman	Reviewer	Catatan Perbaikan (1 November 2022)
6	Subbab 2.4: Perumusan dan Analisis akar masalah belum sesuai, Proses untuk mengidentifikasi akar masalah atau faktor pemicu tingginya risiko di daerah. Analisis masalah pokok dilakukan berdasarkan 3 komponen, yaitu (1) faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana yang menjadi prioritas; (2) kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana; dan (3) Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis atau visi/misi kepala daerah. Harap Perumusan akar masalah dapat disesuaikan kembali	55	Cahyo, Ququr	Catatan Perbaikan (1 November 2022) - baru dijabarkan akar masalah dari kerawanan dan keterpaparan, belum dari komponen yang lain
7	Subbab 2.5: belum muncul, serta perumusannya tidak berdasarkan Akar dan masalah pokok. Dari identifikasi 9 (sembilan) masalah pokok dari 3 komponen analisis akar masalah, apabila terdapat isu yang berdekatan, dapat dikelompokkan menjadi 1 masalah pokok. Selanjutnya masalah pokok ini akan dirumuskan menjadi isu strategis dalam Rencana Penanggulangan Bencana	56	Ququr	Catatan Perbaikan (1 November 2022) - baru dijabarkan akar masalah dari kerawanan dan keterpaparan, belum dari komponen yang lain
			Cahyo	Catatan Perbaikan (1 November 2022) - Isu Strategis belum disampaikan di BAB 2
Asistensi III : 18 November 2022				
1	Perlu narasi (catatan penting) ulasan ringkas tentang masalah-masalah pokok; berdasarkan 3 pendekatan yang ada dalam buku Pedoman Penyusunan RPB.		Nihil	
2	Pembentukan isu-isu strategis masih masalah. Tidak tampak bagaimana hasil pembobotan mengerucut menjadi 4 isu strategis.		Nihil	
3	Judul Bab II Isu Strategis Kebencanaan Daerah, perlu dikoreksi	28	Sugeng	Usul diubah menjadi KARAKTERISTIK atau GAMBARAN UMUM DAERAH DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN
4	Gambar Peta Risiko sebaiknya ditaruh di Lampiran, agar tidak terlalu penuh di Bab II saran yang dimasukkan di bab adalah peta risiko bencana prioritas	38-53	Sugeng Ququr	Lampiran I Peta Risiko Bencana
5	Gambar Matriks Risiko Bencana	55	Sugeng	Perlu ada revisi pedoman, lihat catatan.
6	Typo: Kata Masalah	57	Sugeng	
7	Identifikasi kondisi hidrometeorologi, geologi, dll perlu dilakukan identifikasi dan analisis lebih mendetail; tidak hanya dimasukkan ke dalam latar belakang RPB kondisi umum yang disampaikan perlu juga dikaitkan dengan kondisi kebencanaan. tidak hanya menampilkan data, tapi menyampaikan kaitan dengan kondisi peningkatan ancaman atau kerentanan bencana		Danang, Kemendagri Cahyo, BNPB	
8	konsistensi IKD, indeks ketahanan atau indeks kapasitas		Danang, Kemendagri	
9	untuk data-data yang diambil dari dokumen lain, misalkan tabel yang dari KRB, sumber jangan menyebutkan sumber hasil analisis, tapi menyebutkan dokumen		Cahyo	
10	peta risiko yang ditampilkan, belum di ttd baik dari BNPB maupun pemda		Cahyo	
C BAB III KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA				
Asistensi II : 26 September 2022				
1	Jabaran kebijakan PB Nasional tidak perlu menjabarkan UU atau regulasi di tingkat nasional terkait PB karena ini ranahnya dilandaskan hukum, Kelembagaan, Pendanaan	59	Cahyo	
2	Jabarkan langsung aja terkait Kebijakan, strategi dan fokus capaian RPB dan fokus prioritas Renas PB 2020-2024	59	Cahyo	belum ada

LEMBAR MONITORING ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN RPB

Provinsi : Jambi
 Tanggal Asistensi I : 26 Januari 2022
 Tanggal Asistensi II : 26 September 2022
 Tanggal Asistensi III : 18 November 2022

No	Poin Masukan / Perbaikan	Detail Halaman	Reviewer	Catatan Perbaikan (1 November 2022)
3	RPJMN 2020-2024 terkait kebencanaan agenda 1, 2, 5, 6 kemudian nmenjabarkan lebih rinci di agenda 6 terkait lingkungan hidup dan ketahanan bencana yang memiliki fokus prioritas capaian	59	Cahyo	belum ada
4	Untuk kebijakan daerah sudah ada kebijakan PB di level provinsi di Perda penyelenggaraan PB, RPJMD Jambi terkait kebencanaan sudah menampilkan isu kebencanaan dimana? Apakah masuk IKU dll	59	Cahyo	
5	Belum ada prinsip kerangka kerja PB (Pra, saat dan pasca bencana)	59	Cahyo	belum ada
6	Belum ada matrik Mandat, peran dan tanggung jawab parapihak. Yaitu uraian mandat, peran, dan tanggungjawab dari: pemerintah daerah BPBD dan atau organisasi perangkat daerah (OPD) maupun vertikal untuk urusan penanggulangan bencana; TNI/Polri, PMI, dan organisasi non pemerintah	59	Cahyo	masih belum diisi mandat/tugas BPBD Pra, saat dan pasca bencana. Matrik peran OPD dijadikan 1 table, pra, saat dan pasca bencana saja
Asistensi III : 18 November 2022				
1	Penyusunan Tabel 3.1 dan yang sejenis di tahapan pra-saat-pasca bencana belum sesuai. Ikhtisarkan Fungsi BPBD dalam 'komando', 'koordinasi', dan 'implementasi' sesuai dengan sub-bab nya.		Ninil	
2	Sumber Pendanaan - sebaiknya dicari narasi/penjelasan bagaimana bentuk-bentuk yang sudah nyata ada/ pernah dilakukan - jadi tidak hanya berisi pengetahuan umum saja tentang pendanaan PB. Misalnya bagaimana dengan penggunaan BTT Provinsi.		Ninil	
3	Kebijakan tentang penyelenggaraan PB yang dikeluarkan oleh BNPB (peraturan kepala badan) juga perlu di ikhtisarkan. Karna ini bagian dari NSPK penting yg menunjang implementasinya di lapangan. Jika terlalu panjang dimasukkan dlm sub-bab kebijakan PB di tingkat Nasional; dapat dipaparkan di bagian Penyelenggaraan manajemen risiko, penanganan kedaruratan bencana, dan pemulihan.		Ninil	
4	Saran untuk Pedoman Penyusunan 3.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional (ada kesan seolah ini Bencana Nasional)	61	Sugeng	Tampaknya pedoman harus diubah menjadi 3.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana 3.1.1 Tingkat Nasional 3.1.2 Tingkat Provinsi
5	Prinsip PB seperti yang ada di UU 24/2007 tidak perlu diulang (Saran dihapus)	67	Sugeng	
6	3.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah Disesuaikan seperti point no. 9	67	Sugeng	
7	Saran untuk Pedoman 3.3 Kerangka Kerja Prabencana, ini sebenarnya kurang jelas artinya. Seharusnya: 3.2 Kerangka Kerja Penyelenggaraan PB, terus dibagi 3.2.1 Prabencana 3.2.2 Saat Darurat Bencana 3.3.3 Pascabencana	71	Sugeng	Perlu perubahan outline pedoman
8	Isu strategis sudah ada perbaikan dari sebelumnya mengikuti pembobotan. sudah melakukan pembobotan dan skoring isu strategis, fokus pada masalah pokoknya saja. kalau dari draft, belum terlihat hubungan hasil pembobotan dengan isu strategis usulan bahasa isu strategi yang perlu disesuaikan: - misal aspek demografis, ...dll adalah given, tapi perlu disebutkan mengapa kondisi ini menjadi isu atau masalah - keterbatasan informasi kajian risiko bencana, menyasar siapa? apakah penggunaannya atau sosialisasi, perlu direformulasi bahasa - kerangka kebijakan hukum dan kelembagaan bisa digabung - masyarakat		Ninil, Planas Cahyo, BNPB	
9	Kebijakan strategis sudah memasukkan, RPJMN, RPJMD dan arahan		Danang, Kemendagri	

Provinsi : Jambi
 Tanggal Asistensi I : 26 Januari 2022
 Tanggal Asistensi II : 26 September 2022
 Tanggal Asistensi III : 18 November 2022

No.	Poin Masukan / Perbaikan	Detail Halaman	Reviewer	Catatan Perbaikan (1 November 2022)
11	Tabel 3.1 menyasar dan fokus pada peran BPBD peran komando BPBD apa? kalau pun tidak ada peran, bisa disebutkan "tidak ada komando" dijadikan satu tabel, digabung pra, saat dan pasca		Ninil, Planas Cahyo, BNPB	
12	Sumber pendanaan: - dana desa? - bentuk-bentuk pembiayaan yang ada, misal pos anggaran yang mana?		Ninil, Planas	
13	tabel mandat dan peran OPD, dapat digabung saja tahapan masing-masing periode bencana, tidak perlu		Cahyo	
D	BAB IV TUJUAN, SASARAN STRATEGI, PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA DAN PROGRAM			
	Asistensi II : 26 September 2022			
1	Subbab 4.1: Tujuan dan sasaran belum menggambarkan masalah yang ingin diselesaikan dengan RPB. belum turun dari isu strategis. sejauh ini tujuan hanya menggambarkan tahapan administrasi yang harus dicapai daerah. Perumusannya apakah didasarkan dari isu strategis atau dari RPJMD? Rumusan pernyataan tujuan, sasaran, dan indikator dampak dari penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka 5 tahun yang didasarkan atas isu-isu strategis. Arah kebijakan bisa di elaborasi dari fokus capaian RPB Periode 1 dan arah kebijakan PB di RPJMD?	72	Cahyo, Ququr	perlu diperbaiki, tujuan-sasaran-strategi-arrah kebijakan disusun untuk setiap isu strategis
2	Tabel 50: tidak sesuai dengan tahapan sebelumnya. Tujuan yang dirumuskan pada subbab sebelumnya berbeda dengan paparan tabel 50 Tabel dapat dilengkapi dengan header berupa: ISU STRATEGIS TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	76	Ququr	perlu diperbaiki
3	serta turunan dari Tujuan dan sasaran menjadi Strategi dan Arah kebijakan: ISU STRATEGIS TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (DAMPAK) STRATEGI ARAH KEBIJAKAN	75	Ququr	perlu diperbaiki
4	sehingga dapat diturunkan hingga level Program dan kegiatan. Sehingga perumusan ini tidak terlepas dari Isu Strategis yang dirumuskan diawal	77	Ququr	program tidak hanya program penanggulangan bencana, perlu dicek program dari OPD yang lain yang terkait kebencanaan
E	BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA			
	Asistensi II : 26 September 2022			
1	Bab ini menyajikan tentang program dan kegiatan/aksi sebagai komitmen daerah dalam mengelola risiko bencana pada 5 tahun ke depan. Program dan kegiatan/aksi disusun menyajikan indikator capaian atau keluaran/output, sub-kegiatan, target tiap tahun, pagu anggaran tiap tahun, lokasi, pelaksana, sumber anggaran, kontribusi aksi tersebut dalam pencapaian rencana pembangunan nasional atau daerah, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.	84	Cahyo	masih perlu dilengkapi

Provinsi : Jambi
 Tanggal Asistensi I : 26 Januari 2022
 Tanggal Asistensi II : 26 September 2022
 Tanggal Asistensi III : 18 November 2022

No	Poin Masukan / Perbaikan	Detail Halaman	Reviewer	Catatan Perbaikan (1 November 2022)
11	Tabel 3.1 menyasar dan fokus pada peran BPBD peran komando BPBD apa? kalau pun tidak ada peran, bisa disebutkan "tidak ada komando" dijadikan satu tabel, digabung pra, saat dan pasca		Ninil, Planas Cahyo, BNPB	
12	Sumber pendanaan: - dana desa? - bentuk-bentuk pembiayaan yang ada, misal pos anggaran yang mana?		Ninil, Planas	
13	tabel mandat dan peran OPD, dapat digabung saja tahapan masing-masing periode bencana, tidak perlu		Cahyo	
D	BAB IV TUJUAN, SASARAN STRATEGI, PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA DAN PROGRAM			
	Asistensi II : 26 September 2022			
1	Subbab 4.1: Tujuan dan sasaran belum menggambarkan masalah yang ingin diselesaikan dengan RPB, belum turun dari isu strategis. sejauh ini tujuan hanya menggambarkan tahapan administrasi yang harus dicapai daerah. Perumusannya apakah didasarkan dari isu strategis atau dari RPJMD? Rumusan pernyataan tujuan, sasaran, dan indikator dampak dari penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka 5 tahun yang didasarkan atas isu-isu strategis. Arah kebijakan bisa di elaborasi dari fokus capaian RPB Periode 1 dan arah kebijakan PB di RPJMD?	72	Cahyo, Ququr	perlu diperbaiki, tujuan-sasaran-strategi-arrah kebijakan disusun untuk setiap isu strategis
2	Tabel 50: tidak sesuai dengan tahapan sebelumnya. Tujuan yang dirumuskan pada subbab sebelumnya berbeda dengan paparan tabel 50 Tabel dapat dilengkapi dengan header berupa: ISU STRATEGIS TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	76	Ququr	perlu diperbaiki
3	serta turunan dari Tujuan dan sasaran menjadi Strategi dan Arah kebijakan: ISU STRATEGIS TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (DAMPAK) STRATEGI ARAH KEBIJAKAN	75	Ququr	perlu diperbaiki
4	sehingga dapat diturunkan hingga level Program dan kegiatan. Sehingga perumusan ini tidak terlepas dari Isu Strategis yang dirumuskan di awal	77	Ququr	program tidak hanya program penanggulangan bencana, perlu dicek program dari OPD yang lain yang terkait kebencanaan
E	BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA			
	Asistensi II : 26 September 2022			
1	Bab ini menyajikan tentang program dan kegiatan/aksi sebagai komitmen daerah dalam mengelola risiko bencana pada 5 tahun ke depan. Program dan kegiatan/aksi disusun menyajikan indikator capaian atau keluaran/output, sub-kegiatan, target tiap tahun, pagu anggaran tiap tahun, lokasi, pelaksana, sumber anggaran, kontribusi aksi tersebut dalam pencapaian rencana pembangunan nasional atau daerah, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.	84	Cahyo	masih perlu dilengkapi

LEMBAR MONITORING ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN RPB

Provinsi : Jambi

Tanggal Asistensi I : 26 Januari 2022



Tanggal Asistensi II : 26 September 2022

Tanggal Asistensi III : 18 November 2022

No	Poin Masukan / Perbaikan	Detail Halaman	Reviewer	Catatan Perbaikan (18 November 2022)
2	Tabel Matriks Rencana Aksi: PROGRAM INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN NOMENKLATUR KEGIATAN SUBKEGIATAN TARGET (TIAP TAHUN) NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PAGU (TIAP TAHUN) LOKASI PELAKSANA SUMBER ANGGARAN KONTRIBUSI	84	Ququr	masih perlu dilengkapi
Asistensi III : 18 November 2022				
1	Indikator Outcome Program PB itu Penurunan Indeks Risiko Bencana, apakah ini bukan Output?	121	Sugeng	Perlu klarifikasi
2	Saran untuk Pedoman Ada baiknya Matriks Tabel Rencana Aksi Daerah diletakkan di Lampiran Jadi Lampiran 1 Peta Risiko Bencana dan Lampiran 2 Rencana Aksi Daerah PRB	145	Sugeng	
3	Rencana aksi: tambahkan kolom Isu Strategis, untuk dapat melihat program/kegiatan menjawab isu strategis yang mana		Cahyo	
4	Program dan Kegiatan: menyesuaikan dan menjawab isu strategis. (nama kegiatan yang sebenarnya, misal sosialisasi, destana, KKN tematik) sementara nomenklaturnya disesuaikan dengan nomenklatur kemendagri, yang mungkin saja berbeda		Cahyo	
F BAB VI PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI				
Asistensi II : 26 September 2022				
1	Strategi pemaduan parapihak sebaiknya menampilkan untuk pihak non pemerintah Pemaduan parapihak ini dimaksudkan untuk dapat mengajak dan melibatkan pihak-pihak non-pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan aksi-aksi yang ditetapkan dalam dokumen RPB. Selain itu, pemaduan ini ditujukan untuk memastikan bahwa inisiatif parapihak dalam pengembangan ketangguhan dengan mengadopsi atau mendukung tujuan dan sasaran RPB.		Cahyo	ini untuk strategi kontribusi pihak non pemerintah
2	Untuk pemaduan ke perencanaan lainnya, menurut kami lebih baik menguraikan startegi untuk memasukan ke RPJMD Jambi, RKPd dan ke Renstra atau Renja OPD dan menampilkan matrik harmonisasinya		Cahyo	matrik harmonisasi perlu diperbaiki
3	Apakah tim Koordinasi RPB sudah terbentuk berdasarkan perwali kota? tim ini yang akan bertugas pemantauan dan evaluasi RPB? Struktur dan siapa saja yg terlibat? Kalau belum ada apa starteginya siapa yang akan memenatau dan mengevaluasi RPB ini?		Cahyo	
4	Pengendalian dan evaluasi untuk memudahkan dapat disajiakn dalam bentuk matrik saja rencana pengendalian dan evaluasinya kapan akan dilaksanakan dan periodenya kapan. Bisa dilihat di pedoman RPB		Cahyo	
Asistensi III : 18 November 2022				
1	Kerangka kerja pemantauan, dapat mengintegrasikan kerangka monitoring SPM PB sebagai bagian juga dari monitoring-evaluasi RPB.		Ninil	

Asistensi RPB Prov. Jambi

Form: Daftar Hadir Peserta Asistensi RPB

Nama	Instansi	Kehadiran	Tanda Tangan
Qurrata Aini	Direktorat PSPB BNPB	Hadir Langsung	
Pratomo Cahyo Nugroho	BNPB	Hadir Langsung	
Evans R	Dit. PSPB BNPB	Hadir Langsung	
Rizky Tri Septian	PSPB BNPB	Hadir Langsung	
Dody chandra	BPBD Prov Jambi	Hadir Langsung	
D. M. MagdalenaRitonga	Universitas Jambi	Hadir Langsung	
Rozi Adhriansyah	Unja	Hadir Daring (Online)	
Dedy Antony	Universitas Jambi	Hadir Daring (Online)	
Asmaniar	Universitas Jambi	Hadir Daring (Online)	
Danang Insita Putra	Kemendagri	Hadir Daring (Online)	
Ade azizah	Bpbd prov.jambi	Hadir Langsung	
Mulawarman	BPBD Provinsi Jambi-Tim Teknis	Hadir Daring (Online)	
Sugeng Triutomo	IABI	Hadir Daring (Online)	
Tony Yumirzal	Universitas Jambi	Hadir Daring (Online)	
Elsa Novriyanti	BPBD Provinsi Jambi	Hadir Langsung	
Kayan Lumban Gaol	BPBD Provinsi Jambi	Hadir Daring (Online)	
Ninil Jannah	Platform Nasional PRB	Hadir Daring (Online)	



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

Nomor : B- 545 /BNPB/D-I/SS.02.03/12/2022 12 Desember 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal : Rekomendasi Akhir Persetujuan Penyusunan RPB Provinsi Jambi
Periode 2023- 2027

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi selaku EX Officio Kepala BPBD Provinsi Jambi
Up. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi

Dengan Hormat,

Sesuai amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 35 dan 36 serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 6, Peraturan Presiden RI Nomor 87 tahun 2022 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana pasal 5, pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jambi telah menyelesaikan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) periode 2023-2027. Untuk itu, atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana kami memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas tersusunnya dokumen RPB ini serta menyampaikan bahwa dokumen tersebut sudah selesai diperiksa dan diasistensi oleh BNPB sesuai pedoman dan metodologi dan disampaikan persetujuan untuk diproses di tahap selanjutnya (berita acara terlampir).

Sesuai Permendagri 101/2018 tentang standar teknis pada SPM Sub Urusan Bencana, Kami mendorong dokumen RPB tersebut dapat:

1. Ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur sebagai acuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Riau dalam menyusun program/kegiatan/sub-kegiatan penanggulangan bencana pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Tahunan;
2. Menjadi acuan Lembaga Non Pemerintah termasuk masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatannya mengurangi risiko bencana;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian rencana aksi RPB secara reguler.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi,

Raditya Jati

Tembusan:

1. Kepala BNPB (sebagai laporan);
2. Gubernur Jambi;
3. Sekretaris Utama BNPB.